

ZMLUVA O DIELO

č. Z1/2014/161/03

na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“

vypracovaná v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Čičmany
Sídlo : 013 15 Čičmany 166
V zastúpení : Mgr. Natália Dubnicayová, starostka obce
IČO : 00 321 206
DIČ : 2020637036
Bankové spojenie VÚB, a.s. číslo účtu 25723432/200,
IBAN: SK6702000000000025723432
Telefón: 041/5492123
e-mail: starosta@obeccicmany.info

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. „v reštrukturalizácií“
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Zastúpený: v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav, a.s.:
- Ing. Jurajom Androvičom, predsedom predstavenstva
- Ing. Oliverom Čvirikom, riaditeľom Závodu Žilina, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva č. 10454/01/2014 zo dňa 23.7.2014
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497 **IČ DPH:** SK2020372497
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č. 581/B
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky.
Číslo účtu: 107-0118720257/8100
IBAN: SK04 8100 0001 0701 1872 0257
telefón: 041 / 7343111
e-mail: doprastav@doprastav.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe :

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“,

Miesto plnenia: obec Čičmany

2.2 Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

III. Lehota výstavby diela

- 3.1 Termín odovzdania staveniska : do 3 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy
- 3.2 Termín začiatku plnenia diela : **do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska**
- 3.3 Termín ukončenia plnenia diela : do 30.11.2014, v závislosti od klimatických podmienok.
- 3.4 Predĺženie doby výstavby :
- Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:
- a/ trvania navyiac prác,
 - b/ trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - c/ trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami,
 - d/ omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska,
 - e/ trvania prekážok nezavinенých porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrovanie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
 - f/ prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
 - g/ omeškania Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela.
 - h/ zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie.

IV. Cena diela

- 4.1 Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH	24 666,08 EUR
DPH 20 %	4 933,22 EUR
Cena vrátane DPH	29 599,30 EUR

(slovom cena s DPH: dvadsaťdeväťtisícpäťstodeväťdesiatdeväť eur tridsať centov)

- 4.2 Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
- 4.3 K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:
- a/ pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer.
 - b/ pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii.
 - c/ k legislatívnym zmenám, ktoré budú mať cenový dopad na predmet tejto zmluvy.
- 4.4 V cene diela je zahrnutá cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a späť. V prípade dvoch a viacerých presunov z dôvodov, ktoré nebudú na strane Zhotoviteľa, ale budú zapríčinené Objednávateľom, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady na tieto presuny v skutočnej výške.
- 4.5 Výška jednotkových cien podľa rozpočtu je platná do konca 4.Q/2014.

V prípade realizácie diela po uvedenom dátume bude cena za práce a dodávky realizované po tomto termíne upravená podľa aktuálnych cenových podmienok v čase realizácie.

- 4.6 Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov.
- 4.8 Objednávateľ si objedná navyše práce alebo iné zmeny diela písomne cestou stavebného denníka a potvrdí ich v zápise vykonaných prác. Uvedené práce navyše musia byť vzájomne odsúhlasené.
- 4.9 Ocenenie navyše prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
- a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
 - b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 4.10 Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 3 pracovných dní. Navyše práce a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a navyše prác, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

V. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať na zhotovenie diela zálohovú platbu vo výške : 0% do termínu začatia prác. Prevzatie staveniska a začatie prác na diele je podmienené úhradou zálohovej platby v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 5.2 Vykonané práce v priebehu realizácie sa budú hradieť podľa skutočne zrealizovaného množstva na základe mesačnej fakturácie. Faktúry budú vystavené podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce.
- 5.3 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení mesiaca pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu mesačný súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ, vystaví faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
- 5.4 Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.3, Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti **do 14 dní** od ich doručenia.
- 5.6 Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

VI. Vykonávanie diela

- 6.1 Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu :
- s vytýčeným obvodom staveniska,
 - s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi,
 - s vytýčenými podzemnými vedeniami a vyhlásením, že sa ďalšie na stavenisku nenachádzajú,
 - s určením skládky na uloženie vybraných hmôt a dočasnej medziskládky materiálu,
 - s určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko,
 - so súhlasom správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii stavebných prác
 - dokladmi potrebnými k riadnej realizácii diela (napr. projektová dokumentácia, právoplatné stavebné povolenie).

Stavenisko je priestor vymedzený dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu zmluvy. Objednávateľ vyhlasuje, že stavenisko je bez právnych a faktických väd a

bude spôsobilé k zahájeniu prác podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ bude mať umožnený prístup na stavenisko. V opačnom prípade je Zhotoviteľ oprávnený odmietnuť zahájiť práce na diele, a to až do preukázateľného odstránenia uvedených väd objednávateľom, čo sa nepovažuje za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

- 6.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.4 Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.
- 6.5 Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobné - kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky.
- 6.6 Objávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu Diela zastupovať: **Ing. Štefan Pieš, Gabajova 17, 010 01 Žilina.**
- 6.7 Zhotoviteľ poveruje touto funkciou stavbyvedúceho: **Ing. Michala Kubu**, č. tel.: 0907 801 729; v jeho neprítomnosti : **Ing. Jozef Chalupiansky**, vedúci výrobného strediska, č. tel.: 0907 801 739. Títo sú oprávnení zastupovať ho pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní navyše prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
- 6.8 Styk Objávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.
- 6.9 Objávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
- 6.10 Objávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa napájacie body pre odber elektriny a vody.
- 6.11 Objávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať. Objávateľ zabezpečí jednotlivé výluky a dopravné značenie a zodpovedá za koordináciu dopravy.
- 6.12 Objávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať technický dozor Objávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.
- 6.14 Ak sa Objávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 6.16 Do stav. denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 6.17 Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objávateľa a orgánmi štátnej správy.
- 6.18 Objávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom.
- 6.19 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko Objávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa Objávateľ k zápisu v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu bez výhrad súhlasí.
- 6.20 Objávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.

- 6.17 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

VII. Preberanie diela

- 7.1 Zhotoviteľ písomne do stav. denníka oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 7.2 Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 2 pracovných dní od vykonania oznámenia v stavebnom denníku Zhotoviteľa zvolať preberacie konanie, inak sa Zhotoviteľ nedostáva do omeškania so splnením.
- 7.3 Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíše protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
- 7.4 V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
- 7.5 Ak Objednávateľ do 10 dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie bezdôvodne nezvolá na ukončené dielo preberacie konanie, má sa za to, že dielo bolo ku dňu vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1, riadne odovzdané bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela.
- 7.6 Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1.

VIII. Záručná doba a jej plynutie

- 8.1 Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela **60 mesiacov**.
- 8.2 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom alebo v prípade podľa ods. 7.5 dňom vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa ods. 7.1.
- 8.3 V prípade vyskytnutia sa väd v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
- v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď.)
 - poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom, za vady v dôsledku vadnej projektovej dokumentácie,

Handwritten signature or mark.

- 
- spôsobené deformáciou podlažia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podlažia, za prekopírovanie dilatačných špár na obrusnú vrstvu, za nedokonalé odvodnenie plôch (nakolko sa kopíruje jestvujúci podklad),
 - v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

IX. Zmluvné zábezpeky

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade omeškania s úhradou faktúr za dodávku prác zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu 25,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.4 Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi neprekročí 4 (štyri) % celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípadoch podľa ods. 4.3.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §§536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 10 dní,
 - b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
 - c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene zmluvy nedôjde ani do 30 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
 - d) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s ods. 6.1 tejto zmluvy,
 - e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky,
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela a ak omeškanie trvá dlhšie ako 60 dní.
- 10.4 V prípade zániku tejto zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.
- 10.5 Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi zo zmluvy tretím osobám.
- 10.6 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.

- 10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia zmluvy ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o rozhodnutie príslušný súd v mieste realizácie predmetu plnenia.
- 10.9 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
- 10.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1	Cenová ponuka zhotoviteľa s uvedením jednotkových cien
Príloha č. 2	Výpis z Obchodného registra Zhotoviteľa

- 10.11 Táto zmluva je vyhotovená v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 10.12 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Občianskeho zákonníka.

V Čičmanoch, dňa 7.11.2014

V Žiline, dňa 07.11.2014

Za objednávateľa:

EC
AN
ANY
13 15
Mgr. Natália Dubnicayová
starostka obce

Za zhotoviteľa:

Ing. Juraj Androvič
predseda predstavenstva

Ing. Oliver Čvirik
riaditeľ závodu Žilina

Doprastav
Doprastav, a.s.
ZAVOD ŽILINA
Jesenského 18, 010 37 Žilina
0354

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 08.09.2014

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 581/B

I. Obchodné meno

Doprastav, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Drieňová 27

Názov obce: Bratislava

PSČ: 826 56

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 333 320

IV. Deň zápisu: 27.12.1993

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií,
2. - banská činnosť a trhacie práce malého rozsahu,
3. - činnosť vykonávaná banským spôsobom,
4. projektovanie stavieb - dopravné stavby, pozemné komunikácie a letiská,
5. poskytovanie prechodného ubytovania za odplatu,
6. organizovanie kurzov a školení,
7. činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe,
8. činnosť autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória na vykonávanie činnosti pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov,
9. výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla,
10. výroba, predaj, montáž a požíčkovanie dopravných značiek a informačných systémov,
11. galvanizácia kovov,
12. vykonávanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií,
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

14. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania),
15. vedenie účtovníctva,
16. činnosť účtovných a ekonomických poradcov,
17. automatizované spracovanie dát,
18. podnikanie v oblasti nakladania s iným, než nebezpečným odpadom,
19. vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu:
- výchova a vzdelávanie viazačov bremien,
 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na Aa, Ab, Ad, Ba, Bb, Bc, Be, Bf, Bh, C,
 - výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení,
 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
20. vyhodnocovanie realizačnej dokumentácie,
21. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení,
22. montáž zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení,
23. oprava pracovných strojov,
24. opravy cestných motorových vozidiel,
25. zámočníctvo,
26. kovoobrábanie,
27. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebnej výroby v rozsahu voľnej živnosti,
28. vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v stavebníctve / nejde o činnosť autorizovanej osoby podľa zákona č.264/1999 Z.z. /,
29. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
30. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
31. prenájom nehnuteľností nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
- obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
32. výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov,
33. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
34. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
35. zhodnocovanie iných ako nebezpečných odpadov mobilnými zariadeniami,
36. iné podnikanie v civilnom letectve,
37. vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na zariadenia typu Ab 1, b2, Bb 1, b2,
38. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb / § 44 živn.zák. / alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností,
39. činnosti vo vojenskom letectve (vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky),
40. vykonávanie geodetických prác,
41. poskytovanie skladovacích služieb,
42. asfaltárske práce,
43. oprava výtlkov,
44. inžinierska činnosť (obstarávateľská činnosť v stavebníctve),
45. zvaračské práce (zváranie oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére),
46. živíčné práce (výroba a pokládka asfaltových a bitumenových zmesí),

47. realitná činnosť (sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností),
48. vyhotovovanie dokumentácie pre vykonávanie prác na stavbe (vyhotovovanie realizačnej dokumentácie),

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Androvič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Hrnčiarska 159/140

Názov obce: Varín

PSČ: 013 03

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 25.10.1971

Rodné číslo: 711025/8441

Vznik funkcie: 24.05.2013

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Mráz

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
1. mája 3

Názov obce: Sliač

PSČ: 962 31

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 06.05.1954

Rodné číslo: 540506/2058

Vznik funkcie: 06.07.2013

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Guniš

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Jurigovo nám. 437/7

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 04

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 01.03.1976

Rodné číslo: 760301/6146

Vznik funkcie: 06.07.2013

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Ing. Peter Milan

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
evädzová 17211/6F

Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.03.1979
Rodné číslo: 790329/6918

Vznik funkcie: 06.07.2013

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Ing. Dalibor Krupa

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jána Milca 747/41

Názov obce: Žilina

PSČ: 010 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 31.05.1965

Rodné číslo: 650531/7225

Vznik funkcie: 06.07.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Naňo

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Nezábudková 7

Názov obce: Zvolen

PSČ: 960 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 14.11.1963

Rodné číslo: 631114/6600

Vznik funkcie: 01.06.2010

Meno a priezvisko: Ing. Eva Rýdlová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Čiernohorská 8

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 21.07.1959

Rodné číslo: 595721/7024

Vznik funkcie: 01.06.2010

Meno a priezvisko: Ing. Marcela Cerulíková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Bulíková 15

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 04

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 23.11.1979

Rodné číslo: 796123/6767

Vznik funkcie: 24.05.2013

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Dutko

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dominika Tatarku 258/5

Názov obce: Poprad

PSČ: 058 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 07.10.1967

Rodné číslo: 671007/6450

Vznik funkcie: 06.07.2013

Meno a priezvisko: Ing. Peter Horal

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Panenská 3474/7

Názov obce: Trenčín

PSČ: 911 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 14.08.1980

Rodné číslo: 800814/7235

Vznik funkcie: 06.07.2013

Meno a priezvisko: JUDr. Radoslava Sláviková Geržová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Andreja Mráza 3157/1

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 03

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 02.09.1977

Rodné číslo: 775902/6231

Vznik funkcie: 06.07.2013

IX. Výška základného imania

34 281 996,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

34 281 996,000000 EUR

XI. Akcie

Počet: 1008294

Forma: Akcia na doručiteľa

Podoba: Zaknihované

Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Povolenie reštrukturalizačného konania

Povolenie konania: 08.05.2014

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2014, sp. zn. 6R/1/2014 - 1674, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Doprastav, a. s. , so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava.

Reštrukturalizačný správca

Značka: S1169

Obchodné meno/názov:

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Nám. M. Benku 10

Názov obce: Bratislava

Štát: Slovenská republika

Vznik funkcie: 08.05.2014

XIII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.12.1993 zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR v zmysle ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. 1 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 12 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a Fondu národného majetku SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg. č. 2/93, vypracovaným pre prevatizáciu štátneho podniku Doprastav Bratislava.
2. 1. zasadnutie predstavenstva dňa 5.1.1994 rozhodnutie generálneho riaditeľa č.1/1994 zo dňa 12.1.1994, rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 3/1994 zo dňa 28.2.1994.
3. Valné zhromaždenie dňa 19.4.1995 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti.

4. Valné zhromaždenie dňa 15.12.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti, notárska zápisnica N 243/95, Nz 243/95 zo dňa 15.12.1995.
5. Notárska zápisnica N 89/96, Nz 89/96 zo dňa 10.4.1996 a stanovy spoločnosti doplnené v časti VII. čl. XXI.
6. Notárska zápisnica N 257/96, Nz 257/96 spísaná dňa 25.11.1996 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
7. Výpis z uznesenia prešestavenstva zo dňa 6.3.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 49/97, Nz 49/97mzo dňa 27.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
8. Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 7.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 96/98, Nz 94/98.
9. Notárska zápisnica N 111/99, Nz 11/99 zo dňa 16.4.1999 a stanovy spoločnosti, notárska zápisnica N 295/99, Nz 293/9 zo dňa 19.11.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovy spoločnosti.
10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 151/00, Nz 151/00.
11. Notárska zápisnica N 87/01, Nz 87/01 zo dňa 20.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
- Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.8.2001.
2. Notárska zápisnica č. N 501/01, Nz 499/01 zo dňa 23.11.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
- Notárska zápisnica č. N 419/01, Nz 419/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady a úplné znenie stanov spoločnosti.
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 113/02, Nz 13/02 zo dňa 9.4.2002.
4. Viliam Turanský, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
- g. Viktor Karel, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
- g. Ivan Šesták, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
- g. Dušan Mráz, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
- g. František Klepetko, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
- g. František Potisk, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
- g. Daniel Křotek, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
- Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 36249/03 zo dňa 14.5.2003.
- Zanikajúca spoločnosť:
- Príslušné meno: Slovdrex, a.s.
- Miesto: Nitrianska 9, 903 01 Senec
- IČO: 35 718 552
- Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.5.2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 281/04, Nz 39952/04 v súlade so zmluvou o zlúčení sa spoločnosť PRĚSTAV a.s. zlučuje so spoločnosťou SLOVDREX akciová spoločnosť, ktorej je jediným vlastníkom a ktorá zaniká. Po spoločnosti SLOVDREX akciová spoločnosť, so sídlom Nitrianska 9, Senec, IČO 35 718 552 na nich prechádza všetko imanie, práva, povinnosti aj záväzky i neznáme.
- Notárska zápisnica N 130/2005, Nz 20537/2005, NCRI 20296/2005 napísaná dňa 10.5.2005 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti). Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák, Ing. Svatoslav Duda - členovia členov dozornej rady do 10.05.2005.

17. Funkcia členov predstavenstva Ing.Zdeňka Šinovského a Ing.Jiřího Bělohlava skončila 01.09.2005.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2006.
19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.5.2009.
20. Notárska zápisnica N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
21. Správa o výsledku voľby členov dozornej rady zastupujúcich zamestnancov zo dňa 26.04.2010.
22. Notárska zápisnica č.118/2011, Nz 17209/2011, NCRIs 17636/2011 zo dňa 12.05.2011.
23. Notárska zápisnica č. N 299/2011, NZ 38442/2011, NCRIs 39444/2011 zo dňa 13.10.2011.
24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 15.05.2012.
25. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 258/2012, Nz 16989/2012, NCRIs 17370/2012 dňa 15.05.2012.
26. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 14.05.2012.
27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
29. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.05.2013.
30. Uznesenie Predstavenstva zo dňa 07.06.2013.
31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.07.2013.

Výpis zo dňa 08.09.2014




Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 8 listu(ov) a 8 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zarúčeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 308/2014.


Žilina dňa 8.9.2014 15:26:14



Angelika Kollárová
notársky koncipient poverený notárkou
JUDr. Lúbiou JOŇKOVOU
so sídlom v Žiline

Osvädčujem, že táto fotokópia (~~odpis~~) ktorá
obsahuje10... list(ov) (~~hákov~~) strán10... doslovne
súhlasí s predloženým originálom (~~s predloženým odpisom~~)
listiny, skladajúcou sa z9..... listu (ov) (~~hákov~~).
Ide o odpis úplný (~~častočný~~).
V predloženej listine sú tieto zmeny, doplnky, vstupy
alebo škrt
Na fotokópii (~~odpise~~) neboli (~~boli~~) vykonané opravy
nehôd s predloženou listinou.

V Žiline, dňa 27.10.2014



JUDr. Anna Vyšilková
not. koncipient poverený notárom
JUDr. Lubicou JONEKOVOU
so sídlom v Žiline

