

Príloha 4: Formulár PZ IÚI

# PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI<sup>1</sup>)

ID žiadosti	#ID	priradzuje gestor
-------------	-----	-------------------

## 1 Identifikácia Žiadateľa(ŕov)

### 1.1 Žiadateľ č. 1

<b>Názov žiadateľa:</b>	#1.1.A	<b>Mesto Rajecké Teplice</b>		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Námestie SNP 29/1 013 13 Rajecké Teplice		
IČO   DIČ   IČ DPH:	#1.1.D	00321591	2020637124	-
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		-
<b>Štatutárny orgán:</b>	#1.1.F	Ing. Ambróz Hájnik, PhD., primátor mesta		
<b>Kontaktná osoba:</b>	#1.1.G	Mgr. Zuzana Dobešová, projektový manažér		
e-mail   telefón	#1.1.H	<a href="mailto:projekty@rajecke-teplice.sk">projekty@rajecke-teplice.sk</a>		+421902 125 821

## 2 Identifikácia Partnera(rov)

### 2.1 Partner č. 1

<b>Názov partnera:</b>	#2.1.A	<b>Obec Kľače</b>		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C	Kľače 1 013 19 Kľače		
IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.1.D	00648914	2020639016	-
Právna forma:	#2.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		-
<b>Štatutárny orgán:</b>	#2.1.F	Jozef Jánošík, starosta obce		
<b>Kontaktná osoba:</b>	#2.1.G	Jozef Jánošík, starosta obce		
e-mail   telefón	#2.1.H	<a href="mailto:obec@klace.sk">obec@klace.sk</a>		+421911 192 210

### 2.2 Partner č. 2

<b>Názov partnera:</b>	#2.2.A	<b>Obec Fačkov</b>		
Sídlo :	#2.2.B #2.2.C	Fačkov 69 013 15 Fačkov		

<sup>1</sup> Integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“).

IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.2.D	00321265	2020637047	-
Právna forma:	#2.2.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		-
<b>Štatutárny orgán:</b>	#2.2.F	Miroslav Čerňanec, starosta obce		
<b>Kontaktná osoba:</b>	#2.2.G	Miroslav Čerňanec, starosta obce		
e-mail   telefón	#2.2.H	<a href="mailto:starosta@obecfackov.sk">starosta@obecfackov.sk</a>		+421905 327 620

### 2.3 Partner č. 3

<b>Názov partnera:</b>	#2.3.A	<b>Obec Rajecká Lesná</b>		
Sídlo :	#2.3.B #2.3.C	Rajecká Lesná 82 013 15 Rajecká Lesná		
IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.3.D	00321583	2020637113	-
Právna forma:	#2.3.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		-
<b>Štatutárny orgán:</b>	#2.3.F	Mgr. Erika Lašúťová, starostka obce		
<b>Kontaktná osoba:</b>	#2.3.G	Mgr. Erika Lašúťová, starostka obce		
e-mail   telefón	#2.3.H	<a href="mailto:info@rajeckalesna.info">info@rajeckalesna.info</a>		+421910 205 557

### 2.4 Partner č. 4

<b>Názov partnera:</b>	#2.4.A	<b>Obec Čičmany</b>		
Sídlo :	#2.4.B #2.4.C	Čičmany 166 013 15 Čičmany		
IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.4.D	00321206	2020637036	-
Právna forma:	#2.4.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		-
<b>Štatutárny orgán:</b>	#2.4.F	Bc. Iveta Michalíková, starostka obce		
<b>Kontaktná osoba:</b>	#2.4.G	Bc. Iveta Michalíková, starostka obce		
e-mail   telefón	#2.4.H	<a href="mailto:starosta@obeccicmany.info">starosta@obeccicmany.info</a>		+421903 310 503

### 2.5 Partner č. 5

<b>Názov partnera:</b>	#2.5.A	<b>Obec Jasenové</b>		
Sídlo :	#2.5.B #2.5.C	Jasenové 50 013 19 Jasenové		
IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.5.D	00321346	2020637058	-
Právna forma:	#2.5.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		-
<b>Štatutárny orgán:</b>	#2.5.F	Mgr. Martin Mikolka, starosta obce		
<b>Kontaktná osoba:</b>	#2.5.G	Mgr. Martin Mikolka, starosta obce		
e-mail   telefón	#2.5.H	<a href="mailto:starosta@jasenove.sk">starosta@jasenove.sk</a>		+421903 613 995

### 2.6 Partner č. 6

<b>Názov partnera:</b>	#2.6.A	<b>Obec Kunerad</b>		
Sídlo :	#2.6.B #2.6.C	Hlavná ulica 60/37 013 13 Kunerad		
IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.6.D	00648892	2020638994	-
Právna forma:	#2.6.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		-
<b>Štatutárny orgán:</b>	#2.6.F	Miroslav Kudela, starosta obce		
<b>Kontaktná osoba:</b>	#2.6.G	Miroslav Kudela, starosta obce		
e-mail   telefón	#2.6.H	<a href="mailto:starosta@obeckunerad.sk">starosta@obeckunerad.sk</a>		+421910 493 396

## 2.7 Partner č. 7

<b>Názov partnera:</b>	#2.7.A	<b>Obec Malá Čierna</b>
Sídlo :	#2.7.B #2.7.C	Malá Čierna 55 015 01 Malá Čierna
IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.7.D	00632716      2020638840      -
Právna forma:	#2.7.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)      -
<b>Štatutárny orgán:</b>	#2.7.F	Pavol Koleda, starosta obce
<b>Kontaktná osoba:</b>	#2.7.G	Pavol Koleda, starosta obce
e-mail   telefón	#2.7.H	<a href="mailto:starosta@malacierna.sk">starosta@malacierna.sk</a> +421908 910 753

## 2.8 Partner č. 8

<b>Názov partnera:</b>	#2.8.A	<b>Mesto Rajec</b>
Sídlo :	#2.8.B #2.8.C	Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec
IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.8.D	00321575      2020637102      -
Právna forma:	#2.8.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)      -
<b>Štatutárny orgán:</b>	#2.8.F	Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
<b>Kontaktná osoba:</b>	#2.8.G	Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
e-mail   telefón	#2.8.H	<a href="mailto:peter.hanus@rajec.sk">peter.hanus@rajec.sk</a> +421911 167 732

## 2.9 Partner č. 9

<b>Názov partnera:</b>	#2.9.A	<b>Obec Zbyňov</b>
Sídlo :	#2.9.B #2.9.C	Hlavná 19/1 013 19 Zbyňov
IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.9.D	00321788      2020637135      -
Právna forma:	#2.9.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)      -
<b>Štatutárny orgán:</b>	#2.9.F	Mgr. Marián Miškovský, starosta obce
<b>Kontaktná osoba:</b>	#2.9.G	Mgr. Marián Miškovský, starosta obce
e-mail   telefón	#2.9.H	<a href="mailto:info@obeczbynov.sk">info@obeczbynov.sk</a> +421 908 930 572

## 2.10 Partner č. 10

<b>Názov partnera:</b>	#2.10.A	<b>Obec Ďurčiná</b>
Sídlo :	#2.10.B #2.10.C	Ďurčiná 77 015 01 Ďurčiná
IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.10.D	00632732      2020638862      -
Právna forma:	#2.10.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)      -
<b>Štatutárny orgán:</b>	#2.10.F	Mgr. Martina Bohušová, starostka obce
<b>Kontaktná osoba:</b>	#2.10.G	Mgr. Martina Bohušová, starostka obce
e-mail   telefón	#2.10.H	<a href="mailto:starostka@obecdurcina.sk">starostka@obecdurcina.sk</a> +421908 932 316

## 2.11 Partner č. 11

<b>Názov partnera:</b>	#2.11.A	<b>Obec Stránske</b>
Sídlo :	#2.11.B #2.11.C	Stránske 168 013 13 Stránske
IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.11.D	00648884      2020638983      -

Právna forma:	#2.11.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)	-
Štatutárny orgán:	#2.11.F	Mitaš Jaroslav, starosta obce	
Kontaktná osoba:	#2.11.G	Mitaš Jaroslav, starosta obce	
e-mail   telefón	#2.11.H	<a href="mailto:starosta@stranske.sk">starosta@stranske.sk</a>	+421 905 951 744

## 2.12 Partner č. 12

Názov partnera:	#2.12.A	<b>Obec Kanská</b>		
Sídlo :	#2.12.B #2.12.C	Školská 410/2 013 13 Kanská		
IČO   DIČ   IČ DPH:	#2.12.D	00648876	2020638972	-
Právna forma:	#2.12.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)	-	
Štatutárny orgán:	#2.12.F	Ing. Janka Stupňanová, starostka obce		
Kontaktná osoba:	#2.12.G	Ing. Janka Stupňanová, starostka obce		
e-mail   telefón	#2.12.H	<a href="mailto:janka.stupnanova@obeckonska.sk">janka.stupnanova@obeckonska.sk</a>	+421 904 478 630	

## 3 Základná identifikácia PZ IÚI<sup>2</sup>

Názov PZ IÚI :	#3.0.0	<b>Z Rajeckej doliny bez bariér – modernizácia zastávok pre všetkých</b>
----------------	--------	--

### 3.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	2P3 Udržateľná mestská mobilita
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasť prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR-menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy

### 3.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

<sup>2</sup> Projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“).

<p>Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov</p>	<p>#3.2.0</p>	<p>Projektový zámer je spracovaný v zmysle výzvy č. PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR s názvom Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK.</p> <p>Projektový zámer je predkladaný Mestom Rajecké Teplice s partnermi projektu – obcami mikroregiónu Rajecká dolina: Kľače, Fačkov, Rajecká Lesná, Čičmany, Jasenové, Kunerad, Malá Čierna, Rajec, Zbyňov, Ďurčiná, Stránske a Konská. Pri realizácii bude prebiehať kooperácia a spolupráca žiadateľa a partnerov. Žiadateľ a partneri projektu deklarujú svoje partnerstvo uzatvorením dohody o partnerstve pre realizáciu predkladaného projektu. Uvedené obce sú aj súčasťou Združenia miest a obcí Rajecká dolina. Nastavenie integrovaného prístupu na riešenie identifikovaných potrieb rozvoja a potenciálu územia Žilinského kraja a jeho regiónov vychádzalo z Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 vydaným Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.</p> <p>V rámci územia Žilinského kraja je cieľom integrovaného prístupu vzájomné prepojenie investícií v území s ambíciou čo najväčšieho socioekonomického efektu, tzn. aby došlo k maximálnej funkčnej previazanosti jednotlivých úrovní integrácie plánovaných investícií.</p> <p>Integrované riešenie Atraktívny kraj, ktoré sa zameriava na rozvoj podmienok udržateľnej mobility a tým zvýšenie atraktívnosti kraja pre obyvateľstvo aj návštevníkov v sebe zahŕňa aj aktivity predkladaného projektového zámeru. Projektový zámer a s ním spojené integrované riešenie je výsledkom identifikácie nedostatkov spojených hlavne s problematickou dostupnosťou územia, výrazným nárastom individuálnej automobilovej dopravy a s tým spojenou preplnenosťou dopravnéj infraštruktúry spojenou so zvýšenou mierou dopravných incidentov v riešenom území obcí Rajeckej doliny. Predmetom a teda aj zmyslom projektu je vytvoriť podmienky pre rozvoj udržateľnú mobilitu a to budovaním infraštruktúry a technické vybavenia a následným zlepšením kvality života v regióne Rajeckej doliny.</p> <p><b>Komplementárne projekty v Rajeckej doline a súvisiace opatrenia zo synergických výziev:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Modernizácia a rekonštrukcia prestupového uzla – Rajec (autobusová stanica) predkladaný v rámci výzvy: PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR</b> na modernizáciu verejnej dopravy, podporu bezpečnosti cestujúcich, bezbariérové riešenia, environmentálne prvky (napr. solárne panely). <b>Synergia:</b> Projekt dopĺňa multimodálnu dopravu, integruje pešiu, cyklistickú a verejnú dopravu, zvyšuje bezpečnosť a komfort cestujúcich.</li> </ul> <p><b>Ďalšie komplementárne projekty Rajeckej doliny sú:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Výstavba a modernizácia autobusových zastávok na Kostolnej ulici – Rajec (výzva IROP-CLLD-X347-512-004)</b> na doplnkové zlepšenie infraštruktúry prestupových uzlov, bezpečnostné opatrenia, podporu ekologickej dopravy. <b>Synergia:</b> Posilňuje ucelený systém verejnej dopravy, integruje ekologické a multimodálne prvky dopravy.</li> <li>▪ <b>Nabíjacia stanica pre elektromobily – Rajec (Kukučínova ul.) z výzva 18409/2019-4210-36886 (MH SR, dotácia)</b> na podporu elektromobility, rozvoj alternatívnych dopravných riešení, zlepšenie infraštruktúry pre ekologickú dopravu. <b>Synergia:</b> Dopĺňa modernizované autobusové zastávky a cyklochodník, rozširuje ponuku ekologickej dopravy.</li> <li>▪ <b>Výstavba návsia – chodníky a priechody pre chodcov – Obec Konská z výzvy IROP-CLLD-X347-512-004-003</b> na zlepšenie pešej infraštruktúry, bezpečné priechody pre chodcov, prístup k verejnej doprave. <b>Synergia s</b></li> </ul>
--	---------------	---

		<p><b>PZ IÚI:</b> Posilňuje bezpečný a komfortný prístup k verejnej doprave, dopĺňa modernizáciu zastávok.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Cyklochodník Rajec – Šuja</b> zo štátnej dotácie, zmluva č. 167/C700/2020 na integráciu cyklistickej dopravy s verejnou dopravou, rozvoj multimodálnej mobility, podpora ekologickej dopravy. <b>Synergia s PZ IÚI:</b> Projekt rozširuje cyklistickú infraštruktúru, podporuje ekologické a multimodálne dopravné riešenia.</li> </ul> <p><b>Zhrnutie:</b> Komplementárne projekty spolu s opatreniami a aktivitami zo synergických výziev vytvárajú jednotný dopravný systém v Rajeckej doline. Posilňujú bezpečnosť, dostupnosť a komfort cestujúcich, podporujú multimodálnu a ekologickú dopravu a významne dopĺňajú ciele hlavného projektu.</p>
--	--	---

### 3.3 Priradenie k stratégii IUS

Priradenie k územiu <sup>3</sup> :	#3.3.0	Žilinský kraj
Identifikácia IÚS <sup>4</sup> alebo IÚS UMR :	#3.3.1	Integrovaná územná stratégia Žilinského kraja (ver. 1.0)
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR <sup>5</sup> , ak totožné)	#3.3.2	Prioritná oblasť 3: Infraštruktúra
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#3.3.3	<b>Strategický cieľ 3:</b> Infraštruktúra podporujúca udržateľnú mobilitu a technickú vybavenosť zlepšujúca kvalitu života; <b>Špecifický cieľ 3.1 :</b> Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a zlepšiť podmienky pre prevádzku intermodálnych dopravných systémov prepravy nákladov

### 3.4 Integrácia

<b>Súlad PZ IÚI</b> s IÚS / IÚS UMR:	#3.4.1	<p>Projekt modernizácie a rozvoja udržateľnej mobility v obciach Rajeckej doliny, konkrétne Rajecké Teplice, Kľače, Fačkov, Rajecká Lesná, Čičmany, Jasenové, Kunerad, Malá Čierna, Rajec, Zbyňov, Ďurčiná, Stránske a Korská, je v súlade s cieľmi a prioritami <b>Integrovaných územných investícií (IÚI)</b> a <b>Integrovanou územnou stratégiou Žilinského kraja</b>. Táto stratégia sa zameriava na rozvoj dopravnej infraštruktúry, zlepšenie mobility, ekologickej udržateľnosti a prepojenie verejných služieb, čo sú kľúčové oblasti pre trvalo udržateľný regionálny rozvoj. Súlad predkladaného projektového zámeru s touto stratégiou deklarujeme nasledovne:</p> <p><b>1. Rozvoj udržateľnej mobility a verejnej dopravy - projekt podporuje nasledovné prioritné ciele stratégie v oblasti dopravnej infraštruktúry:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Podpora verejnej dopravy:</u> Zlepšenie kvality služieb verejnej dopravy je kľúčovým cieľom stratégie. Obsahuje zlepšenie dostupnosti a bezpečnosti dopravných služieb a s tým spojený nárast komfortu pre cestujúcich. Príspevok projektu k naplneniu cieľov stratégie v tejto oblasti spočíva v modernizácii 26 autobusových zastávok. Uvedené sa bude realizovať s cieľom zlepšenia dostupnosti integrovanej verejnej dopravy v obciach Rajecké Teplice, Kľače, Fačkov, Rajecká Lesná,</li> </ul>
---	--------	--

<sup>3</sup> Udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“).

<sup>4</sup> Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR.

<sup>5</sup> Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“).

Čičmany, Jasenové, Kunerad, Malá Čierna, Rajec, Zbyňov, Ďurčiná, Stránske a Kanská.

- Integrácia rôznych druhov dopravy: Stratégia sa zameriava na prepojenie rôznych druhov dopravy, ako je verejná, individuálna, osobná a cyklistická doprava. Projekt prispieva k zvýšeniu dostupnosti verejnej osobnej dopravy pre širokú verejnosť a zlepšuje prístup k jej využívaniu a jej kvalitu ako takú. To je spojené s rozšírením možnosti prepojenia individuálnej osobnej a cyklistickej dopravy na sieť verejnej dopravy v riešenom regióne.

## **2. Podpora regionálneho rozvoja a infraštruktúry**

V rámci Integrovannej územnej stratégie sa kladie ďalej prioritou na zlepšovanie regionálnej infraštruktúry. Uvedené je v priamom kontexte s podporou ekonomického rastu regiónu, zlepšenie dostupnosti územia, tým kvality poskytovaných verejných služieb a teda kvality života obyvateľov v riešenom regióne:

- Zlepšenie dopravnej dostupnosti: Zameranie stratégie na podporu udržateľnej mobility a rozvoj infraštruktúry verejnej dopravy priamo súvisí s predkladaným projektovým zámernom, ktorého obsahom je modernizácia regionálnej dopravnej infraštruktúry v Rajeckej doline prostredníctvom realizácie modernizácie autobusových zastávok s debarierizáciou príľahlej infraštruktúry. To širokej verejnosti uľahčí a skvalitní prístup k verejnej osobnej doprave a dostupnosť jej využívania.
- Rozvoj infraštruktúry pre cestovný ruch: Na vyššie uvedené priamo súvisí s rozvojom infraštruktúry pre cestovný ruch v riešenom mikroregióne Rajeckej doliny. Realizácia projektu prinesie modernú, kvalitnú a ekologickú dopravnú infraštruktúru, čo priláka návštevníkov Rajeckej doliny v kontexte dobrej a kvalitnej dopravnej dostupnosti a tým podporí rozvoj cestovného ruchu v celej Rajeckej doline.

## **3. Zlepšenie kvality života a bezpečnosti obyvateľov**

Ďalšou z priorit Integrovaného regionálneho operačného programu a súvisiacej Integrovannej územnej stratégie, je zlepšenie kvality života obyvateľov a zvýšenie bezpečnosti v regióne:

- Zvýšenie bezpečnosti dopravy : Realizácia projektu prinesie zvýšenie bezpečnosti dopravy v regióne Rajeckej doliny, nakoľko sa bude realizovať modernizácia opotrebených zastávok, pre cestujúcich budú k dispozícii kvalitné, funkčne a technicky vyhovujúce autobusové zastávky a debarierizačné opatrenia príľahlej cestnej infraštruktúry, čo prinesie kvalitné a bezpečné riešenie autobusových zastávok a príľahlej dopravnej infraštruktúry, podporí sa rast využívania verejnej dopravy a možnosť integrácie rôznych druhov dopravy v regióne.
- Prístupnosť pre znevýhodnené skupiny: Modernizácia prvkov dopravnej infraštruktúry v rámci projektu tak, ako je navrhnutá, zahŕňa zohľadnenie bezbariérového prístupu pre zdravotne znevýhodnené skupiny, realizovaná dopravná infraštruktúra bude prístupná širokej verejnosti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie, vek či pohľadivosť. Projekt prinesie kvalitnú a dostupnú dopravnú infraštruktúru pre širokú verejnosť bez rozdielu. Tým sa umožní nediskriminačný prístup k verejným službám pre všetkých užívateľov, vrátane zdravotne znevýhodnených.

## **4. Ekologická udržateľnosť a adaptácia na klimatické zmeny**

		<p>Dôležitým cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu a z neho vychádzajúcej Integrovannej územnej stratégie je riešenie klimatických výziev a zabezpečenie udržateľného rozvoja regiónu:</p> <p>- <u>Podpora ekologickej mobility</u>: Predkladaný projekt podporuje ekologickú mobilitu modernizáciou a skvalitnením prvkov verejnej dopravnej infraštruktúry ( modernizácia autobusových zastávok, úprava príľahlej cestnej infraštruktúry a príľahlého okolia, mobiliár), čo podnecuje obyvateľov k zvýšenému využívaniu verejnej dopravy a ako preferovanej formy dopravy za prácou, vzdelaním, službami a pod.. To predpokladá zníženie využívania individuálnej osobnej dopravy a teda zníženiu emisií z individuálnej osobnej. dopravy. Uvedené je predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu a znižovanie negatívnych klimatických dopadov.</p>
<b>Prínos PZ IÚI</b> pre územie:	#3.4.2	<p>Projekt a jeho aktivity kladú dôraz na nediskrimináciu, prístupnosť širokej verejnosti, vrátane znevýhodnených osôb. Uvedené predpokladá ľahšiu prístupnosť verejných služieb v riešenom regióne – vidieckych aj mestských oblastiach.</p> <p>Predkladaný projekt rozvoja a modernizácie udržateľnej dopravy v obciach Rajecké Teplice, Kľače, Fačkov, Rajecká Lesná, Čičmany, Jasenové, Kunerad, Malá Čierna, Rajec, Zbyňov, Ďurčiná, Stránske a Kanská vychádza zo spoločného cieľa obcí Združenia miest a obcí Rajeckej doliny a to konkrétne priniesť obyvateľom kvalitnú a modernizovanú dopravnú infraštruktúru, čím sa podporí integrácia verejnej dopravy v riešených obciach. Z uvedeného vyplýva pozitívny dopad na motiváciu k zvyšovaniu mobility obyvateľov dotknutých území pre aktívne využívanie verejnej dopravy pri dochádzaní do zamestnania, za verejnými a inými službami a pod., hlavne do mesta Žilina, ale i v rámci územia Rajeckej doliny.</p> <p>Bude podporený trvalo udržateľný rozvoj regiónu v aspekte pozitívneho dopadu na riešenie klimatických zmien (znižovanie podielu individuálnej osobnej dopravy), nediskriminačného prístupu pre všetky skupiny obyvateľov, kvalitnú modernú dopravnú infraštruktúru a tak rozvoj regiónu ako celku.</p>

<b>Tematická integrácia</b>	#3.4.3	-
<b>Územná integrácia</b>	#3.4.4	Projekt je súčasťou celkového zámeru Združenia miest a obcí Rajecká dolina s cieľom realizovať komplexnú obnovu a modernizáciu prvkov multimodálnej dopravy v riešenom regióne.
<b>Organizačná integrácia</b>	#3.4.5	Projekt bude realizovaný v spolupráci a kooperácii žiadateľa a partnerov. Na Realizácii sa bude podieľať 13 obcí: Rajecké Teplice, Kľače, Fačkov, Rajecká Lesná, Čičmany, Jasenové, Kunerad, Malá Čierna, Rajec, Zbyňov, Ďurčiná, Stránske a Kanská.
<b>Finančná integrácia</b>	#3.4.6	-

## 4 Miesto realizácie PZ IÚI

### 4.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#4.1.A	013 13 Rajecké Teplice
Okres LAU 1 <sup>6</sup> :	#4.1.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>7</sup> :	#4.1.C	SK031 Žilinský kraj

### 4.2 Miesto realizácie č. 2

Obec/Mesto:	#4.2.A	013 19 Kľače
Okres LAU 1 <sup>8</sup> :	#4.2.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>9</sup> :	#4.2.C	SK031 Žilinský kraj

### 4.3 Miesto realizácie č. 3

Obec/Mesto:	#4.3.A	013 15 Fačkov
Okres LAU 1 <sup>10</sup> :	#4.3.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>11</sup> :	#4.3.C	SK031 Žilinský kraj

### 4.4 Miesto realizácie č. 4

Obec/Mesto:	#4.4.A	013 15 Rajecká Lesná
Okres LAU 1 <sup>12</sup> :	#4.4.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>13</sup> :	#4.4.C	SK031 Žilinský kraj

### 4.5 Miesto realizácie č. 5

Obec/Mesto:	#4.5.A	013 15 Čičmany
Okres LAU 1 <sup>14</sup> :	#4.5.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>15</sup> :	#4.5.C	SK031 Žilinský kraj

---

<sup>6</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>7</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

<sup>8</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>9</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

<sup>10</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>11</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

<sup>12</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>13</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

<sup>14</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>15</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

#### 4.6 Miesto realizácie č. 6

Obec/Mesto:	#4.6.A	013 19 Jasenové )
Okres LAU 1 <sup>16</sup> :	#4.6.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>17</sup> :	#4.6.C	SK031 Žilinský kraj

#### 4.7 Miesto realizácie č. 7

Obec/Mesto:	#4.7.A	013 13 Kunerad
Okres LAU 1 <sup>18</sup> :	#4.7.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>19</sup> :	#4.7.C	SK031 Žilinský kraj

#### 4.8 Miesto realizácie č. 8

Obec/Mesto:	#4.8.A	015 01 Malá Čierna
Okres LAU 1 <sup>20</sup> :	#4.8.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>21</sup> :	#4.8.C	SK031 Žilinský kraj

#### 4.9 Miesto realizácie č. 9

Obec/Mesto:	#4.9.A	015 01 Rajec )
Okres LAU 1 <sup>22</sup> :	#4.9.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>23</sup> :	#4.9.C	SK031 Žilinský kraj

#### 4.10 Miesto realizácie č. 10

Obec/Mesto:	#4.10.A	013 19 Zbyňov )
Okres LAU 1 <sup>24</sup> :	#4.10.B	Vyberte položku.
Územie NUTS 3 <sup>25</sup> :	#4.10.C	Vyberte položku.

---

<sup>16</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>17</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

<sup>18</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>19</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

<sup>20</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>21</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

<sup>22</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>23</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

<sup>24</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>25</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

#### 4.11 Miesto realizácie č. 11

Obec/Mesto:	#4.11.A	015 01 Ďurčiná
Okres LAU 1 <sup>26</sup> :	#4.11.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>27</sup> :	#4.11.C	SK031 Žilinský kraj

#### 4.12 Miesto realizácie č. 12

Obec/Mesto:	#4.12.A	013 13 Stránke
Okres LAU 1 <sup>28</sup> :	#4.12.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>29</sup> :	#4.12.C	SK031 Žilinský kraj

#### 4.13 Miesto realizácie č. 13

Obec/Mesto:	#4.13.A	013 13 Korská
Okres LAU 1 <sup>30</sup> :	#4.13.B	SK031B Žilina
Územie NUTS 3 <sup>31</sup> :	#4.13.C	SK031 Žilinský kraj

## 5 Popis PZ IÚI

### 5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

<b>Cieľ PZ IÚI č. 1 :</b>	#5.1.A	Cieľom projektu je modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy a tým zabezpečenie udržateľnosti, konkurencieschopnosti a atraktivity verejnej osobnej dopravy v obciach Rajecké Teplice, Kľače, Fačkov, Rajecká Lesná, Čičmany, Jasenové, Kunerad, Malá Čierna, Rajec, Zbyňov, Ďurčiná, Stránske a Korská.
---------------------------	--------	---

### 5.2 Aktivity<sup>32</sup> PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

#### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

<b>Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:</b>	#HA.1.A	<b>1. Predinvestičná a projektová príprava - vypracovanie projektovej dokumentácie</b>	<b>žiadateľ č. 1 Mesto</b>
---	---------	--	--------------------------------

<sup>26</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>27</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

<sup>28</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>29</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

<sup>30</sup> Lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres).

<sup>31</sup> Normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“).

<sup>32</sup> Hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“).

				Rajecké Teplice
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.1.B	6 mesiacov	12/2025	05/2026
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.8.1		

### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	1. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD		žiadateľ č. 1 Mesto Rajecké Teplice
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.1.B	12 mesiacov	05/2026	04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.8.1		

### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	2. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD		partner č. 1 Obec Kľače
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.2.B	12 mesiacov	05/2026	04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	2.8.1		

### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 3:

Názov HA č. 3 a kto je riešiteľom:	#HA.3.A	3. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD		partner č. 2 Obec Fačkov
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.3.B	12 mesiacov	05/2026	04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.3.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.3.D	2.8.1		

### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 4:

Názov HA č. 4 a kto je riešiteľom:	#HA.4.A	4. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD		partner č. 3 Obec Rajecká Lesná
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.4.B	12 mesiacov	05/2026	04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.4.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.4.D	2.8.1		

### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 5:

Názov HA č. 5 a kto je riešiteľom:	#HA.5.A	5. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD		partner č. 4 Obec Čičmany
---------------------------------------	---------	---	--	---------------------------------

Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.5.B	12 mesiacov	05/2026	04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.5.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.5.D	2.8.1		

#### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 6:

Názov HA č. 6 a kto je riešiteľom:	#HA.6.A	6. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD	partner č. 5 Obec Jasenové	
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.6.B	12 mesiacov	05/2026	04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.6.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.6.D	2.8.1		

#### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 7:

Názov HA č. 7 a kto je riešiteľom:	#HA.7.A	7. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD	partner č. 6 Obec Kunerad	
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.7.B	12 mesiacov	05/2026	04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.7.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.7.D	2.8.1		

#### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 8:

Názov HA č. 8 a kto je riešiteľom:	#HA.8.A	8. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD	partner č. 7 Obec Malá Čierna	
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.8.B	12 mesiacov	05/2026	04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.8.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.8.D	2.8.1		

#### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 9:

Názov HA č. 9 a kto je riešiteľom:	#HA.9.A	9. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD	partner č. 8 Mesto Rajec	
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.9.B	12 mesiacov	05/2026	04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.9.C	RSO 2.8		
Opatrenie P SK :	#HA.9.D	2.8.1		

#### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 10:

Názov HA č. 10 a kto je riešiteľom:	#HA.10. A	10. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD	partner č. 9 Obec Zbyňov	
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.10. B	12 mesiacov	05/2026	04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.10. C	RSO 2.8		

Opatrenie P SK :	#HA.10. D	2.8.1
------------------	--------------	-------

### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 11:

Názov HA č. 11 a kto je riešiteľom:	#HA.11. A	11. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD	partner č.10 Obec Ďurčiná
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.11. B	12 mesiacov	05/2026 04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.11. C	RSO 2.8	
Opatrenie P SK :	#HA.11. D	2.8.1	

### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 12:

Názov HA č. 12 a kto je riešiteľom:	#HA.12. A	12. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD	partner č. 11 Obec Stránske
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.12. B	12 mesiacov	05/2026 04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.12. C	RSO 2.8	
Opatrenie P SK :	#HA.12. D	2.8.1	

### Hlavná aktivita PZ IÚI č. 13:

Názov HA č. 13 a kto je riešiteľom:	#HA.13. A	13. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD	partner č. 12
Obdobie realizácie HA: (dĺžka   začiatok   koniec)	#HA.13. B	12 mesiacov	05/2026 04/2027
Špecifický cieľ P SK :	#HA.13. C	RSO 2.8	
Opatrenie P SK :	#HA.13. D	2.8.1	

### Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka   začiatok   koniec)	PA.0.0	18 mesiacov	11/2025	04/2027
---	--------	-------------	---------	---------

## 5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

### Východisková situácia

Riešené obce Rajecké Teplice, Kľače, Fačkov, Rajecká Lesná, Čičmany, Jasenové, Kunerad, Malá Čierna, Rajec, Zbyňov, Ďurčiná, Stránske a Kónská ležia v Rajeckej doline, v okrese Žilina v Žilinskom kraji. Sú súčasťou Združenia miest a obcí Rajeckej doliny. Obyvateľom daného územia je k dispozícii autobusová a vlaková verejná doprava pre potreby dochádzania za prácou, občianskou vybavenosťou, vzdelaním, službami, kultúrou, ako aj linkami integrovanej dopravy ŽSK. Obce na svojom území disponujú autobusovými zastávkami, ktoré však už v súčasnosti nespĺňajú funkčné, bezpečnostné, kvalitatívne ani estetické požiadavky a štandardy požadované na prvky verejnej dopravy v súčasnej dobe. Predovšetkým javia známky výrazného fyzického opotrebenia a s tým spojenej nízkej kvality, absencuje bezbariérový prístup a funkčný mobiliár pre komfortné cestovanie obyvateľstva.

Problémom je i nedostatočná kapacita zastávok. Uvedené sa premieta do zlej kvality verejných služieb v riešenej oblasti. To všetko prispieva k negatívnemu postoju k využívaniu verejnej dopravy obyvateľmi a tak zvyšuje podiel individuálnej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb, čo má negatívny vplyv na trvalo udržateľnú mobilitu, klimatické zmeny a kvalitu života obyvateľov regiónu.

Kumulácia uvedených faktorov viedla obce mikroregiónu Rajeckej doliny k potrebe aktívne riešiť nepriaznivú situáciu vo využívaní verejnej osobnej dopravy prostredníctvom vypracovania projektu modernizácie 26 autobusových zastávok, debarierizácii prístupových komunikácií k jednotlivým zastávkam a umiestnený mobiliár.

Autobusové zastávky a ich technické riešenie zodpovedá súčasným technickým a funkčným štandardom. Zastávky sú zastrešené a uzavreté z troch strán. Ich dispozícia a technická konštrukcia rešpektuje prostredie, kde budú realizované a v rámci jednotlivých obcí sú typovo zosúladené. Materiálovo a konštrukčne budú vyhotovené v prevedení kov/drevo/sklo.

Chodníky a nástupné plochy a ich návrh zohľadňujú požiadavky na bezbariérový prístup v kontexte šírky, povrchu, riešenia výškových rozdielov komunikačných priestorov v záujme zabezpečenia bezbariérového prístupu na plochu zastávok v súlade s príslušnými technickými normami a predpismi.

Mobiliár bude predstavovať umiestnenie lavičiek v rámci autobusových zastávok pre cestujúcich a odpadkových nádob tak, aby nezasahovali do priechodných širokých chodníkov a nástupných plôch a zároveň boli prístupné pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo iným hendikepom. Zároveň budú inštalované aj stojany pre bezpečné uloženie napr. bicyklov a kolobežiek.

Cieľom projektových aktivít je priniesť obyvateľom – cestujúcim kvalitnú dopravnú verejnú infraštruktúru, podporiť rast využívania verejnej dopravy v integrácii s inými druhmi dopravy, zvýšiť komfort a bezpečnosť cestujúcich bez ohľadu na zdravotné či iné znevýhodnenie. Zároveň sa podporí ekologický aspekt znížením podielu individuálnej dopravy. To všetko prinesie trvalo udržateľnú multimodálnu mestskú mobilitu a rozvoj verejnej dopravy nielen v Rajeckej doline, ale integrovane v celom regióne Žilinského kraja.

#### **Odôvodnenie zamerania projektu:**

Projekt spočíva v modernizácii 26 autobusových zastávok. Vychádzalo sa z nasledujúcich aspektov:

- Nevyhovujúci technický stav autobusových zastávok v regióne
- Absencia mobiliáru, bezbariérového prístupu a zastrešenia
- Potreba zvýšiť atraktivitu, kvalitu a bezpečnosť verejnej dopravy pre všetky kategórie cestujúcich bez rozdielu.
- Potreba zvýšiť podiel verejnej dopravy na preprave cestujúcich
- Potreba vytvoriť bezpečné, kvalitné a estetické prostredie pre cestujúcich na autobusových zastávkach a tým podporiť pozitívny postoj k aktívnemu využívaniu verejnej autobusovej dopravy

#### **Prínosy projektu:**

- Podpora rozvoja ekologických foriem dopravy a zníženie podielu individuálnej automobilovej dopravy (pozitívny dopad na zmeny klímy).
- Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v obciach, zvýšenie atraktivity cestovania verejnou dopravou
- Zvýšenie komfortu a bezpečnosti cestujúcich (nové prístrešky, mobiliár, bezbariérové prístupy)
- Prepojenie rôznych druhov prepravy vytvorením možnosti pre bezpečné odloženie nemotorových dop. prostriedkov – bicykle, kolobežky.

#### **Riziká projektu – identifikácia oblastí výskytu rizík:**

- Verejné obstarávanie – riziko spojené s predlžovaním lehôt vo verejnom obstarávaní
- Stavebné konanie – prieťahy pri realizácii stavebných a iných povolení.
- Finančné riziko – spojené s rastom cien vstupov - tovarov, materiálov, prác, služieb vo fáze realizácie, spojené s nedostatkom finančných prostriedkov potrebných pre prevádzku, údržbu a prípadné opravy v období udržateľnosti projektu
- Kvalitatívne riziko- spojené s kvalitou dodania prác a realizáciou projektu
- Využitie modernizovanej dopravnej infraštruktúry – spojené s nízkou mierou využívania modernizovaných prvkov verejnej dopravy cestujúcimi a teda celkovo verejnej autobusovej dopravy.

#### **Opatrenia na elimináciu rizík:**

Riziko spojené s časovými prieťahmi pri realizácii verejného obstarávania a povoľovacích procesov:

Ide o jedno z podstatných rizík spojené s nedodržením časového harmonogramu predkladaného projektu. Na elimináciu rizika bude kladený dôraz na včasné začatie verejného obstarávania, ktoré bude realizované kvalifikovanými pracovníkmi so zabezpečením dostatočných vstupov. Rovnako v procese povoľovania stavby budú vzniknuté nezrovnalosti oproti harmonogramu promptne riešené. Bude prebiehať neustále priebežné monitorovanie plnenia časového harmonogramu projektu a prípadné oneskorenia budú promptne riešené.

Finančné riziko je spojené s nedostatkom financií na prevádzku, údržbu a prípadné opravy po ukončení a v rámci udržateľnosti projektu. Žiadateľ a partneri disponujú dostatočnými fin. prostriedkami pre zabezpečenie bezproblémového chodu a údržby realizovaného projektu, čo bude premietnuté do rozpočtov obcí a teda bude financované vlatými rozpočtami obcí.

Ďalším identifikovaným rizikom je kvalitatívne riziko spojené s nedostatočnou kvalitou vykonaných prác, čo môže viesť k potrebe dodatočných opráv a zvýšeným nákladom. Na minimalizáciu tohto rizika bude pri výbere dodávateľov kladený dôraz na ich odbornú spôsobilosť a referencie. Počas realizácie projektu bude zabezpečený pravidelný technický dozor, ktorý bude monitorovať kvalitu prác a dodržiavanie technologických postupov.

Riziko spojené s nedostatočným využívaním modernizovaných zastávok a tým nenaplnenia očakávaného nárastu prepravených osôb – môže vzniknúť v dôsledku nedostatočnej informovanosti verejnosti o projekte, možnostiach využívania modernizovaných prvkov verejnej dopravy, o prínosoch projektu a využívania verejnej dopravy a pod.. Ako opatrenie bude realizovaná informačná kampaň o projekte, o prínosoch využívania verejnej osobnej dopravy.

Žiadateľ a partneri sú si vedomí všetkých rizík a zodpovedne budú pristupovať k ich monitorovaniu a následnému prípadnému riešeniu a implementácií opatrení potrebných pre ich zníženie a odstránenie. To garantuje plynulý priebeh realizácie projektu a dosiahnutie cieľov projektu v plánovanom čase, kvalite a rozsahu.

#### **Stručný rozpis plánovaných činností:**

1. Prípravná fáza (spracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie povolení a súhlasov).
  2. Koordinácia so zástupcami jednotlivých obcí mikroregiónu Rajecká dolina
  3. Realizácia modernizácie dopravnej infraštruktúry a udržateľnej mobility a to konkrétne 26 ks autobusových zastávok, vrátane realizácie chodníkov a nástupných plôch a mobiliáru
  4. Uvedenie do prevádzky modernizovanej infraštruktúry VOD
  5. Po ukončení realizácie uvedenie do prevádzky celého projektu a informačná kampaň
- Súbežne s uvedenými aktivitami podporné činnosti spojené s riadením projektu a realizáciou obstarávania.

#### **Ďalšie predpoklady a zdroje potrebné pre realizáciu projektu (mimo finančných):**

- Vysporiadanie majetkovo právnych vzťahov k pozemkom/ autobusovým zastávkam
- Spolupráca v rámci mikroregiónu Rajecká dolina, teda spolupráca obcí, pri spoločnom dizajne zastávok prípadne spoločných prvkoch zastávok (označenie logom mikroregiónu, a pod.)
- Odborné kapacity projektanta a stavebného dozoru.
- Odborné kapacity spojené s riadením projektu a realizáciou verejného obstarávania
- Konzultácie a súčinnosť Integrovannej dopravy ŽSK pri stanovení cieľov projektu a jeho merateľných ukazovateľov

#### **Výstupy hlavnej aktivity:**

- Modernizácia 26 autobusových zastávok, vrátane realizácie chodníkov a nástupných plôch a mobiliáru
- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu modernizácie verejnej osobnej dopravy
- Zvýšenie počtu prepravených osôb modernizovanou verejnou osobnou dopravou

#### **Cieľová skupina:**

- Obyvatelia obcí Rajecké Teplice, Kľače, Fačkov, Rajecká Lesná, Čičmany, Jasenové, Kunerad, Malá Čierna, Rajec, Zbyňov, Ďurčiná, Stránske a Konská
- Ostatní návštevníci využívajúci verejnú dopravu v Rajeckej doline.

#### **Pozitívne dopady projektu z hľadiska času:**

- Projekt bude plniť svoju funkciu bezprostredne po ukončení realizácie, teda modernizované zastávky budú uvedené do prevádzky bez zbytočného odkladu.
- Zvýšenie využívania verejnej dopravy sa očakáva postupne, viditeľné bude v sledovaní v čase

- Bezprostredne po ukončení realizácie dôjde k zlepšeniu kvality verejného priestoru pre širokú verejnosť
- Pozitívny vplyv na životné prostredie sa očakáva súbežne so zvyšovaním podielu verejnej dopravy na celkovom objeme prepravených osôb

#### 5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Slovný popis stavu pripravenosti	Poznámky
štádium zámeru projektu	existuje len krátky popis, prípadne formulár z Katalógu akcií
spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti	
príprava projektovej dokumentácie	stav prípravy projektovej dokumentácie - špecifikácia VO
majetkovo-právne vysporiadanie	listy vlastníctva

## 6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

### PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.	Merateľné ukazovatele <sup>33</sup> adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A PSKPRCR62 Používatelia novej alebo modernizovanej verejnej dopravy za rok	používatelia/rok	1 188 891	1 212 668
2.	#6.0.B PSKPSOI19 Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej osobnej dopravy	počet	0	26 Celkovo 26 modernizovaných autobusových zastávok
3.	#6.0.C PSKPSOI02 Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením	počet	0	1 PD- bude financovať žiadateľ Mesto Rajecké Teplice a bude sa uplatňovať na všetky zastávky Zlepšenie pripravenosti žiadateľa/prijímateľa na realizáciu investičných projektov

## 7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI <sup>34</sup>

### 7.1.1 Rozpočet žiadateľa a partnerov:\*

P.č.	Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú , ak relevantné)
1.	#Z.0.1.	1. Predinvestičná	Výdavky na:	Výška výdavku je stanovený odborným odhadom. Výdavok

<sup>33</sup> Merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“).

<sup>34</sup> Skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“).

		a projektová príprava	- 021 – Stavby – Vypracovanie projektovej dokumentácie a bezpečnostného auditu 35	48 000,00	sa týka vypracovania projektovej dokumentácie a prípadne bezpečnostného auditu pre stavebné práce k aktivite Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD
2.	#Z.0.2.	2. Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD	Výdavky na stavebné práce v zmysle PD a výkazu výmer: - 021 – Stavby – Stavebné práce - 021- Stavby – stavebný dozor <sup>36</sup>	621 000,00 Z toho: 600 000,00 21 000,00	Výška výdavku je stanovená na základe odborného odhadu. Bude obsahovať aj výdavky na doplnkové aktivity v súlade s fin. limitom 20% priamych hlavných oprávnených výdavkov. Výdavky na stavebný dozor budú stanovené v súlade s max. limitom do 3,5 % z objemu oprávnených výdavkov na stavebné práce.

### 7.1.2 Rozpočet partnera č. 1:

P.č.	Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH *(EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku, vrátane identifikácie neoprávnených výdavkov s informáciou o tom, z akého dôvodu sa predpokladajú, ak relevantné)
1.	#P.1.1	P.č. a Názov príslušnej hlavnej aktivity uvedený v podkapitole 5.2 - VLOŽTE	V súlade v Príručkou oprávnenosti výdavkov <sup>11</sup>	0

### 7.1.3 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.		Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH* (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)	
1.	#R.0.1	Podporné aktivity PZ IÚI	Výdavky na riadiaci personál, zabezpečenie verejného obstarávania, publicitu a informovanosť projektu.	30 774,00	Percentuálne limity pre nepriame výdavky vychádzajú z celkových priamych oprávnených výdavkov projektu: pre aktivity Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD

<sup>35</sup> [https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/04/Prirucka\\_k-opravnenosti\\_vydavkov\\_verzia\\_1.zip](https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/04/Prirucka_k-opravnenosti_vydavkov_verzia_1.zip).

<sup>36</sup> [https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/04/Prirucka\\_k-opravnenosti\\_vydavkov\\_verzia\\_1.zip](https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/04/Prirucka_k-opravnenosti_vydavkov_verzia_1.zip).

<sup>11</sup> [https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/04/Prirucka\\_k-opravnenosti\\_vydavkov\\_verzia\\_1.zip](https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/04/Prirucka_k-opravnenosti_vydavkov_verzia_1.zip).

					a Vypracovanie projektovej dokumentácie, a to max. 5%, uplatňujeme sadzbu 4,6 %
--	--	--	--	--	--

\* Vzhľadom na rozpracovanosť projektovej dokumentácie v stupni „štúdia“ nie je zatiaľ možné presne rozčleniť rozpočet za žiadateľa a jednotlivých partnerov pre všetky realizované aktivity projektu. Výdavky za žiadateľa a partnerov budú presne špecifikované v žiadosti o NFP.

Vyššie uvedené platí aj pre identifikáciu doplnkových výdavkov, príp. neoprávnených výdavkov osobitne pre rozpočet žiadateľa a rozpočet partnerov. V tomto štádiu kvôli rozpracovanosti projektovej dokumentácie v stupni "štúdia" ich nie je možné presne určiť.

### Celkový rozpočet PZ IÚI:

<b>PZ IÚI</b>	#7.0.0	<b>Celkové predpokladané výdavky (v EUR)</b> (oprávnené + neoprávnené výdavky)	699 774,00
	#7.0.1	<b>Neoprávnené výdavky (v EUR)</b>	0,00
	#7.0.2	<b>Celkové oprávnené výdavky<sup>37</sup> (v EUR)</b>	699 774,00
	#7.0.3	<b>Zdroj EÚ (z COV v EUR)</b>	594 807,90
	#7.0.4	<b>Štátny rozpočet (z COV v EUR)</b>	104 966,10
	#7.0.5	<b>Vlastné zdroje prijímateľa (z COV v EUR)</b>	0,00

<sup>37</sup> Ďalej len COV.

## 8 Iné informácie<sup>38</sup>

Stanovenie hodnoty MU PSKPRCR62 Používatelia novej alebo modernizovanej verejnej dopravy za rok: Realizovalo sa na základe údajov z Dispečersko-clearingového centra ID ŽTK za rok 2024. Ide o počet užívateľov verejnej dopravy v rámci územia riešených obcí Rajeckej doliny v rámci regionálnej autobusovej dopravy. Údaj kumuluje celkový počet nastupujúcich a vystupujúcich na všetkých zastávkach v obciach.

Určenie predpokladanej plánovanej hodnoty: Predpokladáme, že realizáciou projektu dôjde k udržaniu a miernemu navýšeniu počtu užívateľov verejnej dopravy.

Komentár k rozpočtu projektu:

Aktivita Predinvestičná a projektová príprava – celkové výdavky vo výške 48 000,00 Eur, z toho zdroj EÚ 85% (40 800,00 Eur), zdroj ŠR 15 % (7 200,00 Eur).

Aktivita Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD – celkové výdavky aktivity sú 621 000,00 Eur, z toho zdroj EÚ 85% (527 850,00 Eur), zdroj ŠR 15 % (93 150,00 Eur).

Podporné aktivity – celkové výdavky 30 774,00 Eur, z toho zdroj EÚ 85% (26 157,90 Eur), zdroj ŠR 15 % (4 616,10 Eur).

---

<sup>38</sup> Ak relevantné.

## 9 Čestné vyhlásenie

Ja, Ing. Ambróz Hájnik, PhD., ako štatutárny orgán žiadateľa č. 1 Mesta Rajecké Teplice čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať príslušnú radu partnerstva/kooperačnú radu UMR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Jozef Jánošík, ako štatutárny orgán **partnera č. 1 Obce Kľače** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Miroslav Čerňanec, ako štatutárny orgán **partnera č. 2 Obce Fačkov** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Mgr. Erika Lašúťová, ako štatutárny orgán **partnera č. 3 Obce Rajecká Lesná** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Bc. Iveta Michalíková, ako štatutárny orgán **partnera č. 4 Obce Čičmany** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Mgr. Martin Mikolka, ako štatutárny orgán **partnera č. 5 Obce Jasenové** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Miroslav Kudela, ako štatutárny orgán **partnera č. 6 Obce Kunerad** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Pavol Koleda, ako štatutárny orgán **partnera č. 7 Obce Malá Čierna** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Mgr. Peter Hanus, ako štatutárny orgán **partnera č. 8 Mesta Rajec** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Mgr. Marián Miškovský, ako štatutárny orgán **partnera č. 9 Obce Zbyňov** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Mgr. Martina Bohušová, ako štatutárny orgán **partnera č. 10 Obce Ďurčiná** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Jaroslav Mitaš, ako štatutárny orgán **partnera č. 11 Obce Stránske** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

Ja, Ing. Janka Stupňanová, ako štatutárny orgán **partnera č. 12 Obce Korská** čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- na oprávnené výdavky uvedené v PZ nečerpám inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.